

Bøffer&fjer99

Fjer	Bøf
År2000 OK	CSC-projektet trak for mange ressourcer på for få
CSC-konfigurationen (swd + mandskab)	For mange samtidige opgaver
CSC kom ud – trods alt	Udlevering af hjemme-pc (mgl. Info)
Samarbejdet i sektionen, godt teamwork, Bedre arbejdsfordeling, flere til daglig produktion	
IFS opgradering (Forarbejdet var godt)	Installation af køleanlæg
Networker på nyt udstyr	Forkert backup af enkelte filer (Manglende kendskab)
IP-omlægning (internt & Bibnet)	Forsinket backbone
Raid + diskudvidelser	Unicenter opgradering først installeret forkert
Workload	Workload pludselig ude af drift (mgl. planlægning)
RC9000 udfaset til tiden	Trukket i langdrag, vanskelige driftsforhold
Promis omlagt inden 31.12	Intrasuite-introduktionen
Postarkiv server	Automatisk tilkald ikke etableret
Samarbejdet med M&M	Danbib serverne (i modsætning til alle de andre)
Samarbejdet med Commitment /Benny P.	
Ekstern adgang til helpdesk	
Mere moderne produktionssystem	

Konsolidering

- Nyt raid-disk-koncept
- Udfasning af RC9000 mm
- Nyt produktionssystem
- Nye udviklingsservere
- Ny UPS
- Nyt køleanlæg
- Ny backup-server
- Ny unicenter server
- Unicenter opgradering, 'ægte' klienter
- Ekstern AHD
- Ny netbackbone til gigabit
- Skift af Internetleverandør 2Mb -> 8Mb

Mangler:

Unicenter integration med AHD

CSC-udrulning

- hw lykkedes på grund af gode kontakter og konkurrencedygtige priser
- konfiguration lykkedes fordi vi kunne ansætte Anders Nissen og udnytte software delivery
- teknisk udrulning lykkedes fordi vi kunne bruge vores leverandørkontakt og langtidshyre en kompetent person
- totalt undervurderet opgave både i planlægning og opfølgning både eksternt og internt
- organisationen ikke på forhånd gearret til den type opgave (tidsopgørelse, regningshåndtering)