

Bøffer&fjer2000

Fjer	Bøf
Automatisk tilkald via mobil	Remotely possible ikke rullet ud endnu
Automatisk oprettelse af sager i AHD	
Omflytning i maskinstue. Virker mere professionelt	Omflytning i maskinstue Planlægning tog for lang tid
DFA-i drift	
Vellykket teamwork omkring DFA	
Lært meget om raid	
Change order bedre styring	
SWD-opgradering	
	Ingen demomaskiner i reception ¾ år
Swiing (dun)	
cd-produktion professionel	
CSC-status tilfredsstillende /viden større	For få medarbejdere til CSC-support
Cluster-løsning (Software) [Matilda]	Cluster-anskaffelse var egl. Hardware. Stod ubrugt ca. ½ år. Pludselig hastearbejde
Forbedret backup-strategi	
Nyt backup udstyr kommet op at køre	
	Mikromaster ikke introduceret

	IFS- ingen viden overdragelse (webshop, business-performance). Figurerer pludselig på projektplaner.
	DBCsupport bliver ikke passet
	Web-publiceringssystemets flytning
	Manglende koordinering med ADM om Ålborg og hjemme pc, ADSL og privat ISDN-telefoni
	Neptun-flytning – opgaven ændrede karakter undervejs
	Tidsfrister /'man' kommer for sent, vi melder ikke fra

Mange bøj hænger sammen med mange 'her-og-nu'-opgaver, manglende prioritering og for få ressourcer

2001

må få overskriften: yderligere professionalisering

tidsregistrering af opgaver til intern fakturering

scratch-board (AHD) anvendes i højere grad så mere registreres

Unicenter-forankring skal styrkes