

30. marts 1994/ts

DANBIB-udviklingsplan 1994 - edb-ressourcer.

Planen indeholder en række elementer, som pt. ikke kan ressourceplanlægges.

Der er derfor foretaget en omvendt ressourcevurdering - hvad har vi til rådighed til SOCKER, udviklingsplanens aktiviteter samt øvrige DANBIB-aktiviteter.

Der er forudsat følgende:

- Alle faste FEK'er overføres efter planen til DBC.
- Budgetudvidelse svarende til 0.5 mandår som følge af implementeringen af CD-ROM strategien. Dette betyder at de tre studerende vil kunne tilbydes forlængelse af ansættelsen til 31/12-94.

Der er herefter foretaget følgende grove skøn over fordelingen i edb:

	total	socket	udvikl.	andet	ialt
hhl	1,00		0,25	0,25	0,50
seh	1,00	0,50	0,25	0,25	1,00
ad	1,00	0,50	0,50		1,00
epl	1,00		0,60	0,20	0,80
ont	0,82		0,20	0,10	0,30
rb	0,65		0,40	0,25	0,65
sat	0,65			0,10	0,10
pbi	1,00		0,20	0,05	0,25
hmm	1,00	0,10	0,60	0,30	1,00
cha	1,00		0,05	0,05	0,10
cl	1,00		0,25	0,25	0,50
jr	1,00		0,15	0,10	0,25
ts	1,00		0,15	0,10	0,25
drift	5,00			0,50	0,50
eb	0,65				0,00
total	17,77	1,10	3,60	2,50	7,20
budget		2,00			

meddelning

For højt?

For højt?

HHL er projekt led
status på forbrug fra PHS + MIT
Deling 50% EB
50% KM

18.1