BIBLIOTEKSDATA-AFTALE

1. Formil

Aftalen skal sikre at FAUST-for-
slaget som det er godkendt af
Folkebibliotekernes edb-udvalg
kan virkeliggegres.

Bemzrkninger: FAUST er et automa-
tionssystem for biblioteker. En
systemskitse med vurdering af ser-
vicemil, udviklingstakt og g¢kono-
miske konsekvenser findes i:
FAUST-forslaget. Folkebiblioteker-
nes AUtomationssySTem. Rapport ud-
arbejdet til Folkebibliotekernes
edb-udvalg, 1972,

Den nuvzrende systemskitse kan
ikke opfattes som absolut, hver-
ken med hensyn til opbygning,
faseopdeling eller tidsplan. Un-
der hensyntagen til den biblio~
grafiske og edb-massige udvikling
kan det vare n¢dvendigt at mndre
projektet. Zndringer af for-
slagets principielle dele forud-
satter Kommunernes Landsfore-
nings godkendelse og bg¢r kun
ske, sdfremt azndringsforslag i
lige s2 hgj grad som det nuve—
rende forslag kan siges at af-
spejle en bred faglig accept.

2. Deltagere

Aftalen indgds mellem Biblioteks-
centralen, Indbindingscentralen
og Kommunedata.

Bemzrkninger: Disse tre parter,
der tilsammen besidder et pro-
duktionsapparat vil i en produk-
tionsfase vare de vaesentligste
produktionssteder, hvorfor de af-
talemassigt b¢r knyttes sammen i
projektet,

3. Godkendelse

Aftalen skal godkendes af Folke-
>ibliotekernes edb-udvalg og af
{ommunernes Landsforening.

4. Samarbejds- og projektorgani-
sation :

Til at varetage opbygningen af
FAUST og til at administrere af-
talekomplekset skal der etableres

en samarbe jds- og projektorgani-
sation.

Projektorganisationen ledes af en
projektledelse bestdende af en re-
praesentant for hver af aftalens
parter. En reprzsentant for Bib-
liotekstilsynet tilknyttes pro-
Jektledelsen som konsulent.

Projektledelsen skal sikre beslut
ningskoordination mellem aftzlens
parter, sikre ressourcekoordina-

tion og projektets forleb.

Til at varetage den daglige ledel-
se al projektet og til at fungere
som sekreter for projektledelsen
udpeges en projektleder, som skal
rdde over den fornedne sekretari-
atsfunktion.

Der etableres en projekitstyrings-
gruppe, der ledes af projektlede-
ren. I gruppen indgir reprzsen-—
tanter for de dele af aftalepar~
ternes organisationer. der del-
tager direkte i projektet. Grup-
pen kan ogsd omfatte reprzsentan-
ter for andre parter der deltager
i projektet.

Til projektstyringsgruppen knyt-
tes gruprer til udferelse af en-
kelt-opgaver.

Bemzrkninger: Projektlederen skal
primzrt besidde en edb-messig
baggrund og anszttes i Kommune-
data, men skal udldnes til pro-
Jjektet. Aftalens parter bidrager
ligeligt til omkostningerne wved
projektleder og sekretariat.

5. Opgavedeling

Aftalens parter skal hver for sig
have produktions- og markedsfo-
ringsansvar for de dele af FAUST-
systemet, der falder naturligt
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inden for den pdgeldende parts ak-
tivitetsomride. Opgaverne skal for-
deleg efter felles aftale.

Bemerkninger: De tre parters for-
skelligartede arbejdsomrider vil

i sig selv indicere en almindelig
arbe jdsdeling, i hvert fald i en
tidlig periode af samarbejdet. I
et fremskredet projekt bor opga-
vernes placering lebende geres til
genstand for en indbyrdes dreftel-
Se.

6. Edb-anlasg

Kommunedata stiller edb~kapacitet
$11l rddighed for FAUST-projektet.

Bemzrkninger: Der skal vare ad-
gang til et edb-anleg, der tilgode-
ger de specielle krav til en bib-
lioteksopgave, ligesom anlmgget
skal kunne arbejde sammen med de

- terminalformer, der m& forudses.

7. System— og programmeringsfunk-
tion mv.

Kommunedata opbygger en system-
0g programmeringsafdeling til
FAUST-projektet. Afdelingen skal
udfere systemanalyse og konstruk-
tion samt programmering. '

Sdvel Bibliotekscentralen som Ind-
bindingscentralen etablerer funk-
tioner for biblioteksfaglig system—
analyse, herunder specielt biblio-
grafisk analyse.

8., Bibliotekstilsynets Systemaf-
deling

Aftalens parter er enige om fort-
sat at gore brug af Biblioteks-
tilsynets Systemafdeling i det om-
fang den vil vere til radighed for
projektet. ’

9. Forskningsbibliotekerne

FAUST-systemet er beregnet for de
kommunale biblioteker, men vil
forst £f& sin fulde effekt ved in-
tegration iszr pd det bibliogra-
fiske omrdde med forskningsbib-
liotekerne.
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FAUST-projektet og organisationen
omkring dette skal vere dben over-
for samarbejde med forskningsbib-
liotekerne.

10. Fkonomi

Parterne i aftalen skal skyde res-
sourcer i projektet, der sikrer,
at projektet fra starten kan fa
det fornedne omfang. Med ressour-
cer menes sidvel kapital som ar-

be jdskraft, know-how og data.

Hver part financierer de omkost-
ninger og udlzg der folger af pa-
ge&ldende parts deltagelse i pro-
jektet. Siadanne omkostninger og
udleg betragtes som en investering.

De enkelte parters investeringer
1 projektet skal neje registre- '
res og forrentes med en rentesats,

som fastszttes efter aftale par-

terne imellem.

Iflg. pkt. 5 markedsforer hver
part produkter inden for den af-
talte arbejdsdeling. Parterne til-
koeber sig delprodukter eller halv-
fabrikata hos hinanden til priser
efter aftalte kalkulationsvilkar,

Prisfastsettelse for salg af pro-
jektets slutprodukter sker efter
aftalte kalkulationsvilkar.

For tilslutning til projektet be-
taler de enkelte biblioteker en

tilslutningsafgif+t. Denne baseres
pd den forventede dzkning og ud-

"regnes for hver enkelt kommune

efter indbyggertal. Afgiften af-
vikles over en arrzkke.

Dekning af parternes investerin-
ger sker forholdsmzssig dels gen-
nem ovennavnte tilslutningsafgift
og dels gennem aftalte procent-
tilleg for de enkelte ydelser og
produkter.

Projektledelsen udarbejder budget-
ter samt forer projektets regnskab,
der begge godkendes af parternes
ansvarlige bestyrelser, Savel bud-
get som regnskab indeholder samt-




1iée udgifter og indtegter til .pro-
Jektets opbygning og realisering.
Der skal herudover Arligt udarbe j-
des et langtidsbudget for mindst

3 ar.

Bemzrkninger: Ressourcebehovet er
med en vis usikkerhed opgjort til
6 mio kr. for de forste 2 &r af pro=
jektet iflg. FPAUST-forslaget.

11. Ejendonmsforhold

Aftalens parter ejer i fzllesskab
systemer, programmel og data etab-
leret indenfor aftalens rammer.

Brugsretten $il systemer, program—
mel og data etableret iflg, af-
talen kan kun udeves udenfor af-
talens rammer af de tre parter i
fellesskab eller efter fmlles af-
tale.

Bemerkninger: Ejendoms- 0g ophavs-
rettens fordeling mellem de tre
parter vil vere vanskelig at op-
gore rimeligt. Aftalens fmellesskab
m& ogséd betegnes som si snzvert at
en opgerelse vil vzre overflpdig.

I spergsmdl om debitering mellem
Parterne og lignende forhold an-
vendes opgavedelingen, jvf. pkt.
5.

12. Supplerende aftéler

Aftalen -er en hovedaftale om sam-
arbe jde mellem aftalens parter og
kan suppleres med yderligere af-
taler p& omréder, hvor aftalens
parter médtte finde det snskeligt.

S&danne aftaler skal alene god-
kendes af aftaleparternes bestyrel-
ser.

Bemzrkninger: Allerede i aftalen
er der henvist t$il yderligere af-
taler til detaillering, fx pkt. 5
0g 1l. Det m& formodes at det vil
vere gnskeligt med supplerende af-
taler pd specielle omridder efter—
1énden som FAUST-projektet skrider
frem.

Da sddanne aftaler vil vamre under-
)rdnet nezrverende hovedaftale kan
:n enklere godkendelsesproces an-
rendes.,

15. Aftalens opher

I tilfelde af forhold, der medfo-
rer aftalens opher, udpeger hver
af parterne reprmsentanter til et
felles udvalg, der udarbe jder reg-
ler for aftalens afvikling, Kan
der ikke mellem parterne opnis
enighed udpeger disse i f®llesskab
en opmand der fasisztter reglerne
for aftalens afvikling. Sifremt
der ikke kan opnis enighed om ud-
pegning af opmand anmodes So-— og
handelsretten om at udpege en op-
mand.

Bemzrkninger: Det forekommer meget
lidt sandsynligt a2t aftalen skal
ophere, ligesom det i lpbet af
kort tid vil vere en uhyre vanske-
lig opgave at gennemfore et ophor.

Ovennzvnte aftale tiltrazdes:

Kommunedata I-S
Kgbenhavn, den 27, november 1973

Bent Serensen
Jac. Sprensen

Mogens D. Renmer

Bibliotekscentralen .
Kebenhavn, den 10. december 1973

P. Daugaard Rasmus Bebe

Indbindingscentralen
Kgbenhavn, den 13. december 1973

R. Lysholt Hansen
Kr. Lindbo-Iarsen

BIBLIOTEXKSDATA

Samarbe jdo- og projektorganioation
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